

กิจกรรม	กิจกรรมที่ทำก่อน	ระยะเวลา(วัน)
A	C	5
B	-	3
C	-	2
D	A,B	8
E	B	B 5
F	E	5

1. สร้าง Gant Charts
2. สร้าง PERT Charts
3. โครงการนี้ใช้เวลาทั้งหมดกี่วัน
4. เส้นทางวิกฤติประกอบด้วยกิจกรรมใดบ้าง