

กิจกรรม	กิจกรรมที่ทำก่อน	ระยะเวลา(วัน)
A	-	10
B	-	8
C	B	4
D	C	4
E	C	20
F	DE	5
G	A	2
H	G	5
I	H	3
J	I, H	8

1. สร้าง Gant Charts
2. สร้าง PERT Charts
3. โครงการนี้ใช้เวลาทั้งหมดกี่วัน
4. เส้นทางวิกฤติประกอบด้วยกิจกรรมใดบ้าง